
Cabildo Insular de Fuerteventura

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 12433253614060670117 en http://sede.cabildofuer.es

Referencia: 2019/00000125R

Asunto: TRAVESÍA DE VILLAVERDE CARRETERA FV-101.MEDIDAS 
PROVISIONALES PARA LA REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL TRÁFICO.

ACTA DE REPLANTEO  

Municipio: LA OLIVA
 PROYECTO TÉCNICO

Denominación: “TRAVESÍA DE VILLAVERDE FV-101. MEDIDAS PROVISIONALES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL TRÁFICO”

     Presupuesto base licitación: 223.566,31 EUROS     IGIC incluido: 13.566,31 EUROS
Autor Proyecto: BERNARDINO BENÍTEZ GUTIÉRREZ   Titulación: ING. TÉCNICO OBRAS 

PÚBLICAS
Servicios Técnicos EXTERNOS al Cabildo de Fuerteventura 

      Administración que redactó o encargó el proyecto/desglosado: 
 CABILDO DE FUERTEVENTURA (SERVICIO DE CARRETERAS)

Fecha de Aprobación: 18 DE MARZO DE 2019   por Acuerdo de LA CONSEJERA INSULAR DE 
ÁREA
Aprobado el Documento Técnico de referencia por el órgano competente y tras proceder al replanteo del 
mismo, como consecuencia de las operaciones practicadas, el facultativo del Servicio de Carreteras 
comprueba la realidad geométrica de la obra proyectada, de forma positiva, y manifiesta que:

1-Las obras afectan a la carretera FV-101 entre los PP.KK 2+600 al 5+400, ejecutándose en este ámbito una 
serie de medidas como mejora de la seguridad vial, consistentes básicamente en refuerzo de la señalización 
existente para reducir la velocidad del tráfico, ordenación de pasos de peatones (creación de pasos de 
peatones elevados) y refuerzo de la iluminación existente.

2-La ejecución de las obras no está sujeta a Licencia Urbanística, conforme a lo dispuesto en el art. 334.2 de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, existiendo trámite de 
colaboración interadministrativa en función de lo establecido en el artículo 19 del mismo texto legal.

3-A la vista de la documentación que obra en el expediente y del replanteo efectuado, se dispone de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras al ejecutarse sobre la plataforma actual de la carretera.

Para que así conste y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público y para su incorporación junto con el correspondiente proyecto al expediente de 
contratación de las obras de referencia, firma la presente ACTA, en el lugar y fecha arriba indicados.
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