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Referencia: 2021/00018548E 

Asunto      Informe de supervisión del proyecto MODIFICADO de DEMOLICIÓN Y OBRA 
NUEVA / DEPÓSITO DE AGUA 

 
INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO (4) 

 

Nombre del proyecto: 
  Proyecto MODIFICADO de demolición y obra nueva / Depósito de agua 
Lugar de ejecución/Referencia catastral: 
  Calle Betancuria. Gran Tarajal. T. M. Tuineje. 
  5909701ES9250N0001UO. 
Autor del proyecto/Titulación/Colegiación. 
  Hugo Rami Pérez / Arquitecto / 2.747 Colegio Oficial de Arquitectos de Fuerteventura 
Fecha de redacción: 
  Noviembre de 2022. 
Tipo de obra: 
  Obras de demolición y obras de primer establecimiento, reforma, restauración o gran reparación.  
  Se trata de obras de demolición en cuanto al depósito existente, y además contiene obras de  
  primer establecimiento para la ejecución del nuevo cuarto de instalaciones. 
Plazo de ejecución: 
  2 meses 
Presupuesto base de licitación: 
  148.294,29 euros. 
Clasificación del Contratista: 
  No es exigible clasificación del contratista. Se puede acreditar la solvencia técnica del contratista  
  con la clasificación en Grupo C (edificación), subgrupo 1 (demoliciones) categoría 1 o superior. 
 

 
D. Félix José Montelongo Reyes arquitecto en el servicio de infraestructuras del Cabildo de 
Fuerteventura, en relación al asunto de referencia emite el siguiente informe técnico: 
 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 25 de febrero de 2.021 consta aprobado definitivamente por el pleno del Cabildo de 
Fuerteventura en sesión ordinaria el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de 
competencias municipales de Fuerteventura 2020-2024 (PICOS 2020-2024). La aprobación del Plan y 
su aceptación por los Ayuntamientos habilita y faculta al Cabildo Insular de Fuerteventura para la 
contratación de los proyectos y la ejecución de las actuaciones, a través de los procedimientos 
regulados en la legislación de contratos del Sector Público. 
 

En el detalle de las actuaciones del Ayuntamiento de Tuineje se incluye, entre otras, la siguiente: 
Demolición de depósito de agua en calle Betancuria. 
 

En el expediente consta incorporado un escrito de solicitud anterior de fecha 14 de abril de 2.020 
y registro de entrada 2020010827 instado por D. Tomás Jesús Torres Soto en calidad de concejal 
delegado de limpieza, alumbrado público, agricultura, ganadería, pesca, planeamiento y cementerios 
del Ayuntamiento de Tuineje. En este escrito se manifiesta que el depósito situado en la calle 
Betancuria de Gran Tarajal se encuentra en estado ruinoso y de abandono, con peligro de derrumbe 
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del techo, y que ya no está siendo utilizado por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 
Fuerteventura, por lo que solicita colaboración para llevar a cabo la demolición para reconvertirlo en 
una zona de aparcamientos. 
 

Consta informe técnico de fecha 28 de octubre de 2.021 del servicio de Infraestructuras del 
Cabildo de Fuerteventura que deja de manifiesto lo siguiente: “(…) En cuanto al depósito, … En la 
actualidad se encuentra en desuso sin acumulación de agua. En cuanto a su estructura horizontal se 
ha podido observar que está cubierto con un forjado de hormigón que se apoya perimetralmente en 
los muros de hormigón en masa y en el interior en sobre cuatro pórticos formados por pilares y vigas 
de hormigón armado. El acero de las vigas se encuentra a la vista y en un avanzado estado de 
corrosión tras haber perdido casi completamente el hormigón de recubrimiento, lo que pone en riesgo 
la estabilidad estructural del forjado. La parcela se encuentra abierta y sin ningún tipo de limitación 
que impida el acceso. (…)” 
 

Con fecha 26 de octubre de 2.021 y registro de salida número 2021018626 se solicita al 
Ayuntamiento de Tuineje la siguiente documentación:  

- Informe técnico municipal con las condiciones técnicas urbanísticas de la parcela referenciada 
en el citado informe. 

- Resolución de la puesta a disposición al Cabildo de Fuerteventura del suelo necesario para 
poder llevar a cabo las obras de demolición. 

 

Consta certificación de informe técnico de los servicios municipales del Ayuntamiento de Tuineje 
de fecha 26 de octubre de 2.021 que deja de manifiesto que la parcela cuenta con las siguientes 
condiciones urbanísticas: “(…) El terreno de referencia catastral 5909701ES9250N, está afectado por 
el siguiente régimen urbanístico: PLANEAMIENTO: Normas Subsidiarias. A.D. 18.05.90. T.C. 4.03.92. 
CUMAC. Publicación BOP 14.04.93. CLASIFICACION: Urbano. CALIFICACION: Dotacional. 
CONDICIONES DE USO: Instalaciones de redes de infraestructuras. ALTURA DE EDIFICACION: 2 
plantas (5,50 a 7,80 metros). (…)” 

 
Consta informe de los servicios técnicos del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 

Fuerteventura de fecha 25 de noviembre de 2021 en el que se proponen soluciones relativas a los 
servicios afectados del suministro de agua: “(…) Si bien, el depósito de aguas está fuera de servicio, 
la sala de máquinas y válvulas aun está operativa, en lo que a las instalaciones hidráulicas se refiere 
así como a los cuadros eléctricos de energía que dan suministro a los equipos de tele-lectura de los 
contadores de distribución que se encuentran en dicha sala. En cuanto a los equipos de bombeos, 
estos están fuera de servicio. Estas instalaciones hidráulicas que aun están en servicio, son de vital 
importancia, ya que reciben actualmente el agua desde los depósitos nº 2 y nº 3 de Gran Tarajal (así 
denominados en el CAAF) y que se encuentran en una cota superior, al depósito objeto de 
demolición. Desde estas instalaciones en servicio se produce una redistribución de caudales y de 
control de presiones, en tres líneas de distribución para todo el casco urbano de la localidad de Gran 
Tarajal. Por tanto, se hace preciso, previa demolición del depósito y de la sala de máquinas, de una 
instalación provisional para albergar estas instalaciones hidráulicas y eléctricas aun en servicio, para 
dar continuidad al servicio del abastecimiento público del agua de consumo humano, mientras se 
realizan los trabajos de demolición, y que tras la demolición se habilite una nueva sala, para albergar 
de forma definitiva dichas instalaciones. (…)” 
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Consta proyecto técnico de demolición de depósito de agua redactado por el arquitecto D. Hugo 
Rami Pérez el 9 de febrero de 2.022. Consta informe técnico de supervisión de este proyecto de 
carácter FAVORABLE de 11 de febrero de 2.022. Consta Decreto número CAB/2022/2151 de fecha 
13 de marzo de 2.022 para la aprobación del proyecto redactado por D. Hugo Rami Pérez (arquitecto 
colegiado 2.747 COAF) que cuenta con un presupuesto base de licitación de 101.063,98 euros. 
 

Consta segundo informe de los servicios técnicos del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 
Fuerteventura de 18 de marzo de 2.022 el que se pone de manifiesto la conformidad con el proyecto 
respecto a sus instalaciones y se definen las instalaciones hidráulicas y esquemas a instalar en la 
nueva sala, estableciendo una valoración económica como mejoras a incorporar para el 
funcionamiento de las instalaciones. 
 

Con fecha 5 de mayo de 2.022 y registro de entrada número 2022014883 se recibe certificado de 
un informe técnico municipal en respuesta a la solicitud de fecha 26 de octubre de 2.021. En este 
informe se deja de manifiesto lo siguiente: “(…) Con fecha 29.DIC.2021 se emite informe técnico con 
los parámetros urbanísticos establecidos. De igual modo las intervenciones previstas son 
CONFORME CON EL PLANEAMIENTO. Con fecha 14.MAR.2022 se emite informe de secretaría 
FAVORABLE A LA PUESTA A DISPOSICIÓN del suelo donde se realizará la actuación. En cuanto a 
la conformidad con el proyecto existen algunos reparos y consultas: Esta prevista la cesión del suelo 
objeto de este informe al Gobierno de Canarias, por lo que se pretende entregar el suelo libre de 
cualquier tipo de infraestructura; Existe una consulta al CAAF, anterior a este proyecto, sobre las 
instalaciones existentes en la parcela, con fecha 05.mar.2019 con RS 2897; Según el proyecto 
presentado por el Cabildo y según informe de CAAF que obra en el expediente, en la parcela existen 
parte de las instalaciones por lo que habrá que mantenerlas en funcionamiento en un lugar provisional 
y reubicarlas en la parcela una vez completada la intervención; Surge entonces la duda sobre el 
estado real de las instalaciones, si son prescindibles o no. En caso de no serlo ¿se podrían localizar 
en otra parcela cercana?, si obligatoriamente debe situarse en la parcela donde se encuentra 
actualmente ¿Qué dimensión debe tener el cuarto de instalaciones?, ¿se podría cambiar la ubicación 
dentro de la propia parcela?. (…)” 
 

Con fecha 20 de mayo de 2.022 y registro de salida número 2022011174 se envía notificación al 
Ayuntamiento de Tuineje que incluye informe de los servicios técnicos del Cabildo de Fuerteventura 
que establece, entre otras, las siguientes consideraciones: “(…) Si por parte de los servicios técnicos 
del Ayuntamiento de Tuineje, se tiene otro criterio, en relación al emplazamiento de la sala que se 
traslada dentro de la misma parcela, deberá plasmarlo en el informe técnico para poder tenerlo en 
cuenta y coordinarlo con el CAAF. En caso contrario, se informa que, vista la realidad física de la 
zona, y la cantidad de instalaciones y servicios afectados existentes en la parcela, referidos a 
servicios básicos de abastecimiento de agua y energía eléctrica del casco urbano de Gran Tarajal, 
desde esta parte técnica se ha buscado el emplazamiento más idóneo de forma que se garanticen los 
servicios básicos actuales. Por otro lado, si por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de 
Tuineje, se tiene el criterio de emplazar el cuarto de máquinas de las instalaciones hidráulicas fuera 
de la parcela, se deberá proponer el emplazamiento exacto para poder tenerlo en cuenta y poder 
coordinarlo con el CAAF. En tal caso, deberá gestionar la puesta a disposición de dicho suelo para 
que la actuación sea viable. (…)” 
 

Con fecha 15 de junio de 2.022 y registro de entrada número 2022020882 se recibe por parte del 
Ayuntamiento de Tuineje informe municipal que, en respuesta al informe técnico de los servicios de 
infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, realiza la siguiente propuesta: “(…) Se plantea una 
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modificación del proyecto en cuanto a la localización del cuarto de instalaciones hidráulicas. Ante la 
multitud de instalaciones existentes en la parcela, y la necesidad de mantener algunas de ellas en 
funcionamiento, parece que la solución más apropiada sería el traslado del cuarto de instalaciones a 
la zona verde (ZV) colindante al noreste perteneciente a la finca municipal, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Puerto del Rosario con fecha 16.DIC.1953, folio 190 del Tomo 11B, libro 1B de 
Tuineje. Se propone por ello que dicha construcción se plantee soterrada, evitando así además un 
impacto visual y paisajístico. (…)” 
 

Consta proyecto técnico MODIFICADO de demolición de depósito de agua redactado por el 
arquitecto D. Hugo Rami Pérez el 29 de noviembre de 2.022. Mediante este informe se supervisa 
dicho proyecto. 

 
En relación al Informe/Autorización del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 

Fuerteventura en lo que pueda afectar la obra a sus instalaciones consta informe de sus servicios 
técnicos de fecha 19 de enero de 2.023 mediante el que se manifiesta la conformidad con las 
actuaciones previstas para la nueva ubicación, así como dimensiones e instalaciones a reponer en el 
cuarto de instalaciones según el último modificado del proyecto técnico. 
 

Con respecto al trámite de cooperación interadministrativa se ha emitido un decreto número 
21/2023 de fecha 10 de enero de 2.023 en el que se resuelve favorablemente la cooperación 
interadministrativa. En el mismo decreto se menciona que las intervenciones son conformes con el 
planeamiento municipal y que la puesta a disposición del suelo cuenta con informe favorable de 
secretaría, pero no se resuelve la puesta a disposición del suelo necesario para llevar a cabo las 
actuaciones previstas al proyecto. 
 
SUPERVISION DEL PROYECTO 

En relación al artículo 235 de Supervisión de proyectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se 
analiza si el informe de supervisión del proyecto tiene carácter preceptivo. En este caso el informe 
tiene carácter preceptivo, a pesar de tener un presupuesto inferior a 500.000,00 euros porque cuenta 
con actuaciones que podrían afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra al incluir 
obras de nueva planta para la construcción de un cuarto de instalaciones. En consecuencia se emite 
este informe con el fin de comprobar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de 
carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulta de aplicación. La 
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se 
exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. 
 

Se realiza la supervisión de este proyecto, según las funciones establecidas en el artículo 136 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas: 

a) Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 
reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de 
proyecto. 

b) Proponer al órgano de contratación criterios y orientaciones de carácter técnico para su 
inclusión, en su caso, en la norma o instrucción correspondiente. 
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c) Examinar que los precios de los materiales y de las unidades de obra son los adecuados para 
la ejecución del contrato.  

d) Verificar que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio 
básico de seguridad y salud.  

e) Las demás funciones que les encomienden los titulares de los Departamentos ministeriales. 
 
COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Según el proyecto se intenta dar respuesta a las siguientes necesidades: 
1. Especial atención a los servicios afectados de agua y luz que se incluyen en la parcela. Su 

desconexión deberá ser previa a las obras de demolición. 
2. El centro de transformación y sus líneas quedarán inalteradas por la actuación. 
3. Ejecución de un nuevo recinto o armario de menores dimensiones al existente para albergar 

las instalaciones de agua, todo ello según el informe del Consorcio de Abastecimiento de 
Aguas de Fuerteventura y bajo su coordinación. Se deberá mantener en funcionamiento la 
red durante todo momento. 

4. Una vez realizado el nuevo recinto y trasladadas las instalaciones de agua, se puede 
proceder a la demolición parcial del depósito. Visto que el depósito se encuentra 
semienterrado en la parcela se deberá prestar especial atención a los muros laterales y de 
fondo. No se demolerán las partes del depósito que contienen tierras para evitar un posible 
deslizamiento del terreno que pudiere afectar a las edificaciones circundantes, ni la solera. 

5. Después de la demolición del cuarto de instalaciones se puede proceder a la demolición del 
depósito realizándola en orden inverso al de su ejecución. 

6. Demolición de los muros de cerramiento de la parcela. Mejora de los taludes existentes y 
limpieza general con la conservación inalterada de los servicios afectados. 

7. Realización del nuevo cerramiento actual de la parcela. 
 

El presupuesto de las obras incluye los capítulos de: Movimientos de tierras y demoliciones; 
Albañilería y estructuras; Cubiertas; Carpintería; Elementos urbanos; Instalaciones; Gestión de 
residuos; Control de calidad; Seguridad y salud y señalización, y mejora a adoptar. El presupuesto de 
ejecución material asciende a 116.464,53 euros. 
 
Se comprueban las siguientes condiciones, en aplicación del artículo 233 de contenido de los 
proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración: 
 
MEMORIA. La memoria incluye los siguientes apartados: 

o Clasificación del contratista. El proyecto incluye un apartado con la clasificación del 
contratista en la memoria. Atendiendo a los artículos 77 y 87 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 al resultar el valor estimado del contrato de la obra inferior a 500.000 € no 
será exigible la clasificación del contratista como contratista de obras de los poderes 
adjudicadores. La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en fusión 
del objeto del contrato corresponda se podrá acreditar mediante la solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica según se establezca en los pliegos. 
 

o Clasificación de las obras. El proyecto incluye un apartado con la clasificación de 
las obras. Atendiendo al artículo 232 de clasificación de las obras de la Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, las obras se pueden considerar dentro del apartado a) Obras de 
primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. Y 
también dentro del apartado d) Obras de demolición. 

 
Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción para este proyecto debe 
redactarse un Estudio Básico de seguridad y salud. El proyecto incluye un estudio básico de 
seguridad y salud como documento anexo II.3. Consta un presupuesto de seguridad y salud (en 
ejecución material) de 5.542,77 euros.  
 

En aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en el proyecto un Estudio de 
gestión de residuos como documento anexo II.2. Consta un presupuesto de gestión de residuos (en 
ejecución material) de 6.383,60 euros. 
 

Se incluye como documento anexo II.2 el Programa de desarrollo de los trabajos o plan de 
obra. Se establece un plazo de 2 meses. En el plan de obra queda establecido por capítulos incluye 
el importe mensual planificado y que será abonado mensualmente, así como el importe acumulado.  
 

En el proyecto se incluye un apartado con el cumplimiento de la normativa ambiental, en el 
que se concluye que no es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental, por situarse las 
obras en suelo urbano y no estar afectadas por ninguna zona de sensibilidad ecológica. 
 

Se comprueba la aplicación del artículo 233.3 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público que establece lo siguiente: Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de 
la obra, el proyecto deberá incluir un Estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a 
ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto 
del contrato. En este caso se trata principalmente de obras de demolición que no requerirían estudio 
geotécnico, y en cuanto a las obras de nueva planta para el cuarto de instalaciones se justifica en el 
proyecto que se trata de obras técnicamente sencillas, de escasa entidad constructiva, de una sola 
planta, por lo que el estudio del terreno se realiza con una inspección visual de las características 
geológicas del solar y entorno. 
 
PLANOS. El proyecto contiene planos de situación y emplazamiento, estado actual, estado 
reformado, planos de replanteo, planos topográficos, perfiles transversales, detalles constructivos y 
de materiales y planos de estructura que definen de forma completa la actuación a realizar. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Se incluye pliego de prescripciones 
técnicas con la descripción de las obras, las obligaciones de orden técnico que correspondan al 
contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control 
de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.  
 
PRESUPUESTO. El proyecto incluye el cuadro de precios 1 con la descripción y el precio y el cuadro 
de precios 2. Se presenta el presupuesto de ejecución material (PEM), al que se le aplica el 13,00% 
de gastos generales y el 6,00% de beneficio industrial. A la suma de estas cantidades se les puede 
denominar, en este caso, como VALOR ESTIMADO (artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público). A este importe se le aplica el 7,00% de IGIC para 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 C

ab
ild

o 
de

 F
ue

rt
ev

en
tu

ra
 -

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ca
bi

ld
of

ue
r.

es
 -

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 3

56
00

ID
O

C
2C

63
E

80
1E

79
D

B
4F

45
A

6

N
O

M
B

R
E

:
M

O
N

T
E

LO
N

G
O

 R
E

Y
E

S
,F

É
LI

X
 J

O
S

É
P

U
E

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
:

T
éc

ni
co

 d
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

F
E

C
H

A
 D

E
 F

IR
M

A
:

06
/0

2/
20

23
H

A
S

H
 D

E
L 

C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
:

7E
59

5C
47

97
D

E
A

90
75

6C
67

8D
F

75
17

29
A

03
52

56
5D

9

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 6
 d

e 
7

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 8
fc

df
4a

3a
33

ce
49

2

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
://

pl
yc

a.
ca

bi
ld

of
ue

r/
lic

ita
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
8f

cd
f4

a3
a3

3c
e4

92

http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=8fcdf4a3a33ce492


                                                                                      Página 7 de 7 
INFRAESTRUCTURAS                
Expte.: 2021/00018548E 
Ref: FJMR 
 

 

obtener el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público). 
Se incluye en el apartado del presupuesto la Justificación de precios los listados de precios 
unitarios de mano de obra, materiales y maquinaria. 
En la descomposición de las unidades de obra se comprueba que se establece un porcentaje de 
costes indirectos del 3%.  
Para el cálculo de la mano de obra se aplican las últimas tablas salariales publicadas del convenio 
colectivo general para el sector de la construcción. 
 

Visto que han sido subsanadas todas las deficiencias indicadas, se emite informe técnico de 
supervisión del proyecto de carácter FAVORABLE para la aprobación del proyecto. 
 

En cuanto al trámite administrativo que permita la aprobación del expediente de contratación de la 
ejecución de las obras de demolición, queda pendiente que se obtenga la puesta a disposición del 
suelo necesario de la parcela catastral número 5909701ES9250N0001UO y de la parcela colindante al 

norte para las obras de ejecución del cuarto de instalaciones que permita la realización, por parte del 
Cabildo de Fuerteventura, de las actuaciones previstas en el proyecto modificado de demolición de 
depósito de agua y obra nueva para cuarto de instalaciones soterrado. 

 
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos que procedan. 

 
El arquitecto de infraestructuras. 
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