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Referencia: 2019/00009652V

Asunto: REORGANIZACION Y PAVIMENTACION DEL CENTRO URBANO DE
CASILLAS DEL ANGEL, FASE 2

Servicio de Contratacion
N° Exp.: 2019/00009652V
Ref. RCHO/CPS/mcs

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE OBRAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION CONTRATANTE CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
ORGANO DE CONTRATACION CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
SERVICIO PROMOTOR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
FECHA INICIO DEL EXPEDIENTE 20.02.2018

CORREO ELECTRONICO CONTRATACION@CABILDOFUER.ES

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION | PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

CONTRATO SUJETO A REGULACION | NO (ARTICULO 20 LCSP)
ARMONIZADA

B. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato consiste en los trabajos de reorganizacién y pavimentacion de la
obra denominada “Il Fase Centro Urbano de Casillas del Angel (T.M. Puerto del Rosario)”

CPV: 45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacion
Posibilidad de licitar por lotes No
C.PROYECTO

Autor del proyecto: Don Raul Riol Sancho | Fecha de aprobacion: 21.06.2018

Arquitecto
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D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe de licitacion (IGIC | Tipo IGIC aplicable: 6,5% | Presupuesto base de licitacion:
excluido): 580.361,64 €

Importe IGIC: 37.723,50 € | 618.085,14 €

Pago mediante entrega de bienes: No

Existencia de crédito: Si X 70 9430D 65004

E. VALOR ESTIMADO

TOTAL
Importe de licitacion (IGIC excluido) 580.361,64€
Importe de las modificaciones previstas (IGIC excluido) 0,00€
Importe de los premios o primas pagaderos (IGIC excluido) 0,00€
Importe de las opciones eventuales (IGIC excluido) 0,00€
TOTAL VALOR ESTIMADO 580.361,64€
F. REGIMEN DE FINANCIACION
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
100%
G. ANUALIDADES
EJERCICIO A CARGO DEL CABILDO INSULAR TOTAL
2019 438.527,30€ 438.527,30€
2020 179.557,84€ 179.557,84€
TOTAL 618.085,14€ 618.085,14€

H. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Plazo de ejecucion de las obras: 6 MESES, desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo positiva.
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I. PLAZO DE GARANTIA
Duracién: UN ANO

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Establecidas en el ANEXO XI

K. REVISION DE PRECIOS
No Formula:

L. LUGAR DE RECEPCION
La obra

M. MANTENIMIENTO
No

N. GARANTIA DEFINITIVA
Si 5% importe de adjudicacion

0. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS
Si

P. SUBCONTRATACION
Si

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
No

R. DATOS DE FACTURACION
ANEXO XIII

S. REGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS
Recurso potestativo de reposicion. Art.123 de la ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Comun

T. CESION DE CONTRATO
Si
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U. INDICE DE ANEXOS
ANEXO | PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,
REVISION DE PRECIOS Y CERTIFICACIONES POR ACOPIO

ANEXO II CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO Y CRITERIOS PARA
DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

ANEXO Il DECLARACION RESPONSABLE Y PRESENTACION DE OFERTA

ANEXO IV DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS

ANEXO V ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS/ CONCRECION DE LAS
CONDICIONES DE SOLVENCIA

ANEXO VI SOLVENCIA Y HABILITACION PROFESIONAL

ANEXO VI INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

ANEXO VIII | MODELO DE AVAL

ANEXO IX MODELO SEGURO DE CAUCION

ANEXO X CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

ANEXO XI OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

ANEXO XIi PENALIDADES

ANEXO XIll | DATOS PARA LA PRESENTACION DE FACTURAS

ANEXO XIV | DEBER DE INFORMACION DEL ARTICULO 129 LCSP

ANEXO XV | POLIZAS DE SEGUROS

ANEXO XVI | MODIFICACION DEL CONTRATO

ANEXO XVII | CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO
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PLIEGO DE QLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION DE LA OBRA “ll FASE CENTRO URBANO DE CASILLAS DEL ANGEL (T.M.
PUERTO DEL ROSARIO)”. T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO

1. OBJETO DEL CONTRATO Y CODIFICACION

1.1. El objeto del presente contrato consiste en los trabajos descritos en el proyecto denominado “lI
Fase Centro Urbano de Casillas del Angel (T.M. Puerto del Rosario)”, aprobado mediante resolucion
del 6rgano de contratacién de de fecha 21.06.2018.

1.2. A la prestacion objeto del presente contrato, de conformidad con el Reglamento (CE) N°
213/2008 de la Comision, de 28 de noviembre de 2007, le corresponden los siguientes cédigos del
Vocabulario comun de contratos publicos (CPV):

cODIGO DESCRIPCION

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacion

1.3 Division del contrato en lotes. Se justifica en el expediente la no division en lotes del contrato
mediante informe del arquitecto Don Ignacio Castillo Alonso de fecha 22 de junio de 2018, de acuerdo
con el articulo 99.3.b) de la LCSP.

2. REGIMEN JURIDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

2.1 El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos
13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Ambos documentos tienen caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, y Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relaciéon con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en todo
lo que no se oponga a la LCSP.

2.2 Tienen caracter contractual los siguientes documentos:
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a) El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

b) La memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

3. NECESIDADES A SATISFACER

En el expediente se hace constar que el Cabildo Insular de Fuerteventura, mediante Convenio
suscrito el 29/09/2016 con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, acordd instrumentalizar la
colaboracion para la redaccion del proyecto de la Il Fase Centro Urbano Casillas del Angel, de
acuerdo con el programa de necesidades aportado por el Ayuntamiento. Es intencién de ambas
Administraciones que este Cabildo lleve a cabo las obras correspondientes al proyecto “Il Fase
Centro Urbano de Casillas del Angel (T.M. Puerto del Rosario)’, actuacién incluida en el programa
FDCAN Fuerteventura, Linea estratégica 2, Eje 3, Accion 1: Mejora de infraestructura uso general en
espacios publicos de Fuerteventura.

El marco de colaboraciéon para coordinar la participacion en la ejecucion de las actuaciones de
competencia municipal incluidas en el Programa FDCAN Fuerteventura, se incluyen en el Convenio
Marco de colaboracion administrativa entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario para el Desarrollo del programa FDCAN Fuerteventura (2017-2020) de fecha 1 de
junio de 2017. Concretamente, en la adenda de actuaciones y ficha financiera de la anualidad 2017
de fecha 22 de diciembre de 2017, se incluye como actuacién a ejecutar por el Cabildo Insular de
Fuerteventura la obra “Il Fase Centro Urbano de Casillas del Angel (T.M. Puerto del Rosario)’.

4. ORGANO DE CONTRATACION, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL DE
CONTRATANTE.

4.1. Organo de contratacién. Para el presente contrato el érgano de contratacién es el Consejo de
Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en las siguientes normas: articulo 61 y
Disposiciéon adicional segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, la Disposicion
adicional decimocuarta, apartado 1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y la Ley 2/2019, de 30 de enero, para la Aplicacion del Régimen Especial de
Organizacion de los Cabildos Insulares Canarios Ver cuadro de caracteristicas (apartado A).

4.2. Responsable del contrato y direccién facultativa. Al responsable del contrato le corresponde,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que el drgano de contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable
del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

De acuerdo con lo establecido en la clausula quinta del Convenio marco de colaboracién
administrativa entre el cabildo insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para
el desarrollo del programa FDCAN Fuerteventura (2017-2020), es obligacion del Ayuntamiento en el
caso de actuaciones de competencia municipal a ejecutar por el Cabildo: “6°) En su caso, designar a
una persona o personas especializadas para asistir a las reuniones que celebre la mesa de
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contratacion, en las que se actuara con voz pero sin voto. Esta misma persona o personas emitiran el
informe de valoracién de ofertas admitidas al procedimiento. 7°) Llevar a cabo, en su caso la direccion
facultativa y la coordinacién de la seguridad y salud en las obras, debiendo comunicar al Cabildo, con
antelacion al inicio de las obras, el nombramiento de los técnicos designados.”

4.3. Perfil de contratante. El acceso publico al perfil de contratante propio del Organo de contratacién
podra obtenerse a través de la Plataforma de Contratacion del Estado en la direccion de Internet:
http://www.contrataciondelestado.es.

No obstante, ademas se podra acceder al perfil de contratante a través de la pagina web de este
Cabildo en la direccion: https://sede.cabildofuer.es/index.php/perfil-contratante.

5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Ver cuadro de caracteristicas (apartados Hy L)

Plazo de ejecucion de las obras. El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la
fecha del acta de comprobacién del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion facultativa, existiesen razones para
estimarlo inconveniente, estandose a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CREDITO
PRESUPUESTARIO

6.1. Presupuesto base de licitacion. Ver cuadro de caracteristicas (apartado D) y Anexo |

6.2. Valor estimado del contrato. Ver cuadro de caracteristicas (apartado E) y Anexo |

6.3. Existencia de crédito. Ver cuadro de caracteristicas (apartado D)

7. REVISION DE PRECIOS. Ver cuadro de caracteristicas (apartado K) y Anexo |

8. APTITUD PARA CONTRATAR. CLASIFICACION Y SOLVENCIA

8.1 Aptitud para contratar. Podran optar a la adjudicacidon del presente contrato las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibiciéon de contratar y que
acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de
conformidad con lo establecido en el presente pliego.

En relacion a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su composicién asi como los
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supuestos de modificacion durante la licitacion se estara a lo dispuesto en el articulo 69, apartados 8
y siguientes de la LCSP.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara subrogada en
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision,
aportacion o transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con
la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, siempre que retna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicion de
contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicacibn o que las diversas sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con
aquellas de la ejecucién del contrato. Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad
a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al érgano de contratacion la circunstancia que
se hubiere producido.

Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato,

En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo y empresas no comunitarias, sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y
68 LCSP.

8.2 Clasificacion y Solvencia. De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con
el sector publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano de
contratacion. Este requisito podra ser sustituido por el de la clasificacion.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién
del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicidon de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a
que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades ajenas a la unién temporal.

Por tanto, los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econdmica,
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financiera y técnica o profesional fijados en este pliego basandose en la solvencia y medios de otras
entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con
medios externos.

En el presente procedimiento de contratacion es preciso disponer de la siguiente solvencia y
habilitacién profesional, conforme se establece en el Anexo VI del presente PCAP:

A. Empresas espafolas y extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la
Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econémico
Europeo:

Deberan acreditar su solvencia mediante el documento acreditativo de su clasificacién en el grupo,
subgrupo y categoria siguiente (articulos 77.1 y 86.2 de la LCSP):

Grupo: G; subgrupo: 6; categoria: 3

B. Empresas pertenecientes a Estados miembros de la Uniéon Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo:

PRIMERO: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA: atendido su presupuesto base de licitacion y
de conformidad con el articulos 87 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), se acreditara por el siguiente medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de
constitucién o de inicio por actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion. El volumen de negocios minimo anual exigido
no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato. Al respecto, el importe anual,
incluidos impuestos, que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afo de mayor
ejecucion del periodo antes indicado, sera igual al valor estimado del contrato, esto es, 580.361,64 €.

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econdmica y financiera del empresario se
efectuara mediante la aportacion de la declaracion del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa, conforme a lo establecido en el articulo 87.1.a) y 87.2 de la LCSP. En
todo caso, la inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico acreditara frente a todos los drganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdémica y financiera del
empresario.

SEGUNDO: SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

La solvencia técnica o profesional exigible a los empresarios concurrentes al procedimiento de
referencia, atendido su presupuesto base de licitacién y de conformidad con los articulos 77, 78 y 88
de la LCSP, se acreditara:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos ainos, avalada por certificados
de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

A tal efecto, debera acreditar la ejecucion de al menos una obra de naturaleza igual o analoga
ejecutada en los ultimos 5 afios por importe igual o superior al establecido en este contrato, esto es,
580.361,64 €, o 2 obras con importe acumulado igual o superior a 1,5 veces el importe del presente
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contrato, esto es, 870.542,46 €.

Se consideran obras de naturaleza igual o analoga a la del proyecto, todas aquellas obras de
pavimentacion de espacios urbanos consolidados, excluyéndoselas obras de reasfaltado de calles.

O bien, acreditando estar en posesion de la siguiente clasificacion, de conformidad con los articulos 77.1
y 86.2 de la LCSP: Grupo G y Subgrupo 6, Categoria 3.

EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS DE
CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR SERA EL DE FINALIZACION DEL
PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

9. PROCEDIMIENTO, PUBLICIDAD DE LA LICITACION, CRITERIOS DE ADJUDICACION y
CRITERIOS DE DESEMPATE

9.1. Procedimiento. La adjudicacion se llevara a cabo por procedimiento abierto simplificado de
acuerdo con lo establecido en los articulos 116, 117,131y 159 de la LCSP, respectivamente.
Para participar en esta licitacion es obligatorio, de conformidad con el articulo 159.4 de la LCSP, la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

9.2. Publicidad. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 135 de la LCSP, se realizara la
oportuna convocatoria mediante anuncio de licitacion en el Perfil de contratante, en el que se
establecera un plazo de veinte (20) dias naturales a contar desde el dia siguiente al de la
publicacion (articulo 159.3 de la LCSP) para la presentacion de proposiciones por parte de los
interesados.

9.3. Criterios de adjudicaciéon. Ver Anexo Il

La adjudicacién del contrato recaera en el licitador cuya oferta sea la de mejor relacion calidad precio,
sin perjuicio del derecho de la Administracion a declarar desierta la licitacion, cuando no exista oferta
alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

9.4. Criterios de desempate. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate
entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar
el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor niumero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor numero de personas trabajadoras
en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

b) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
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A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y
cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente
referidos.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS
LICITADORES

10.1. Presentacion de proposiciones. La presente licitacion tendra caracter electrénico.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrénica a través
del Portal de Licitacién del Cabildo de Fuerteventura “http://plyca.cabildofuer.es/”, de acuerdo con lo
previsto en la Guia de Ayuda PLYCA Empresas.

En la citada guia se documenta cémo el licitador debe preparar y enviar la documentacioén y los sobres
que componen las ofertas.

En el presente procedimiento de licitacion no se admitiran aquellas ofertas que no sean presentadas
a través de los medios descritos.

Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este pliego de clausulas administrativas
particulares y en el proyecto de obras, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad ni reserva
alguna.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente,
se permitird que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el
licitador presente en formato digital, el documento incluido en el fichero erréneo. El documento
presentado posteriormente no podra sufrir ninguna modificacion respecto al original incluido en la
oferta. Si el érgano de contratacion comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta
del licitador no sera tenida en cuenta.

Los pliegos y deméas documentacién complementaria se pondran a disposicion de los licitadores en el
Perfil de Contratante del Cabildo de Fuerteventura garantizando asi el acceso a los mismos por
medios electronicos.

Las ofertas correspondientes deberan presentarse telematicamente en un sobre electrénico de
acuerdo con lo establecido en el este apartado.

El licitador debera firmar, utilizando un certificado de firma electrénica, tanto las proposiciones como
el sobre que la contenga. Para garantizar la confidencialidad del contenido del sobre hasta el
momento de su apertura, cifrara el sobre en el momento de su envio telematico al Portal de Licitacion.

Una vez realizada la presentacion de la oferta, el Portal de Licitacion proporcionara al licitador un
justificante de recepcion, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo del Perfil
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de Contratante.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del contenido
de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin
salvedad o reserva alguna.

10.2. Documentacion a presentar por los licitadores. Sobre Unico de declaracion responsable y
oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes. Dentro de este sobre deberan incluirse, en su
caso, los siguientes documentos:

1°. Declaracion responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes. La
declaracion responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se presentara
redactada conforme al modelo establecido en el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa
de contratacion mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio
u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC).

2°. Uniones Temporales de Empresarios. Se debera presentar una unica declaracion responsable y
oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme al modelo del Anexo I, suscrita por
todas las entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la uniéon temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo
69 de la LCSP, con una duracién que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los nhombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.
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3°. Empresas vinculadas. Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar conforme al Anexo IV una declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del
Cddigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

4°. Adscripcion obligatoria de medios/Concrecion de las condiciones de solvencia. (Anexo V).
El licitador adjuntara a su oferta el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y/o materiales o bien la concrecion de los requisitos de solvencia cuando asi se exija en el
cuadro de caracteristicas del contrato (apartado O).

5°. Direccidon de correo electronico. Designaciéon de una direccion de correo electronico en que
efectuar las notificaciones, que debera ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP.

11. MESA DE CONTRATACION, APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
PERSONA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA

11.1. La Mesa de Contratacion. A efectos de la seleccidon de las proposiciones se constituira una
Mesa de Contratacion de acuerdo con lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y de conformidad con
lo establecido en el articulo 88.4 del Reglamento de Organizacién y Funcionamiento de la
Corporacion Insular y el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2017.

El acto de apertura de las proposiciones sera publico y se celebrara en el lugar, fecha y hora
indicados en el anuncio de licitacion. Si por alguna razoén no pudiese celebrarse en la fecha sefialada
en el anuncio se efectuara una nueva convocatoria publicada con la suficiente antelacion.

11.2. Apertura de la proposiciéon econémica y examen de la documentaciéon administrativa. Una
vez constituida la Mesa, se procedera, en acto publico a la apertura de las proposiciones presentadas
y a su lectura.

Finalizado el acto publico, en la misma sesion, la mesa procedera a calificar la declaracion
presentada por los licitadores y la restante documentaciéon y si observase defectos subsanables,
otorgara al empresario un plazo de tres dias habiles para que los corrija y, en su caso, un plazo de
cinco dias naturales para que presente las aclaraciones o documentos complementarios, de acuerdo
con lo previsto en los articulos 81.2 y 22 del RGLCAP, respectivamente.

La comunicacion a los interesados se efectuara mediante notificacion por medios electrénicos.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
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requerimientos del pliego, la mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas y realizara la propuesta
de adjudicacion a favor del licitador con mejor puntuacion.

En caso de empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacién de los criterios de
desempate previstos en la clausula 9.4 de este pliego.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncion de
anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, si bien el plazo
maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podra superar los 5 dias
habiles, desde la fecha del envio de la correspondiente comunicacion.

Los criterios que determinaran las ofertas anormalmente bajas seran los establecidos en el Anexo II.

Posteriormente, la mesa comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicién tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia exigida en este pliego y no esta incursa en ninguna prohibicién
para contratar.

Asimismo, requerira a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion
electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte, en su caso, el
compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacién justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP; y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose por el 6rgano de contratacion a tramitar el
correspondiente expediente para declararlo en prohibicion para contratar de conformidad con lo
establecido en los articulos 71.2 y 72.3 de la LCSP.

En el supuesto senalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto,
que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 de la LCSP, la decisién de no adjudicar o celebrar
el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el érgano de contratacion antes
de la formalizacion.

Sélo podra adoptarse la decisidon de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento debera estar fundado
en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
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11.3. Documentacion a presentar por la persona propuesta como adjudicataria.

11.3.1. El licitador que haya presentado la mejor oferta, o en su caso, todas las empresas integrantes
de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, y que no se encuentre inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, debera presentar la siguiente documentacion
acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracion responsable:

1. Capacidad de obrar:

1.1. Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o
acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que
se trate, asi como el Numero de Identificacién Fiscal (NIF).

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, se acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafa derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uniéon Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafolas en la contratacion con los entes del sector publico asumibles a los enumerados
en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafara a la
documentacion que se presente.

En los contratos sujetos a regulaciéon armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

1.6. Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano.

2. Bastanteo de poderes. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompanar escrituras o documentacién acreditativa de

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433216471352442777 en http://sede.cabildofuer.es




(D (ABILDODE o}

FUERTEVENTURA

Cabildo de Fuerteventura

las facultades del representante debidamente bastanteado por la Asesoria Juridica del Cabildo de
Fuerteventura.

3. Clasificacion y solvencia. De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el
sector publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano de
contrataciéon. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacién, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la
exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

La acreditaciéon de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico de conformidad con lo previsto en el
apartado 3 del articulo 96 LCSP.

Los empresarios no espafnoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificaciéon, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos
87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el 6rgano de contratacién en el Anexo VI al
presente pliego.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los 6érganos competentes de la llevanza
de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados
miembros de la Union Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que
expide el certificado, constituiran una presuncién de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido
el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.
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Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda acreditara su
solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario
podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el
grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de
los requisitos especificos de solvencia exigidos.

La clasificacion exigida, o en su caso la solvencia econdmica y financiera y técnica, se establece en el
Anexo VI.

4. Integracion de la solvencia con medios externos. En el supuesto de que los licitadores recurran
a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo 75 LCSP, deberan
presentar ademas, la siguiente documentacion:

El licitador debera presentar un compromiso por escrito de dichas entidades, conforme al modelo
establecido en el Anexo VII, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo sefialado en el 140.3
LCSP, del que se derive que durante toda la duracion de la ejecucién del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los que se compromete.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan presentar la documentacion de los
apartados 1, 2,6 y 7, y si procede, en su caso, la de los apartados 3,4y 5.

El 6érgano o la mesa de contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaraciéon, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

5. Habilitacion empresarial. En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI al presente pliego, debera aportar los documentos
acreditativos de la misma.

6. Jurisdiccidon de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion
de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, de conformidad con el Anexo .

7. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al
ejercicio corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaraciéon responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la exencion de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion, el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposiciéon Adicional Decimoctava del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, estén exentos de la obligacion de alta en el régimen especial y que opten o hubieran
optado por incorporarse a la Mutualidad de Prevision Social del correspondiente colegio profesional,
deberan aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la
misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién responsable.

11.3.2. El licitador que haya presentado la mejor oferta, asi como todas las empresas integrantes de
la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles
de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo
Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte del licitador de su inscripcién en el Registro
o base de datos correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Ill del presente

pliego.

La inscripcioén en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira
a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia
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econdmica y financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacién de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

No es necesario acompafar a la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, el bastanteo de poderes realizado por el Servicio Juridico del Cabildo
de Fuerteventura cuando dicha representacion conste inscrita.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econémicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

El érgano o la mesa de contratacion podran pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracidon, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

11.3. Adjudicacion

La adjudicacién del contrato corresponde al érgano de contratacion designado en la cldusula 4 de
este pliego.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP. Cuando el Unico criterio a considerar sea el
precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo, sin perjuicio de la
aplicacion de criterios para la determinacion de ofertas anormalmente bajas. La adjudicacion
utilizando una pluralidad de criterios se hara en base a la mejor relacion calidad-precio.

La adjudicacion se acordara en resolucién motivada en el plazo maximo de cinco dias, a contar desde
la conclusién del plazo fijado en la clausula 11.3 del presente pliego.

La adjudicacioén se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el
plazo de 15 dias.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitacion, en su caso, a propuesta de la mesa de
contratacién, cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego.
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12. GARANTIAS.

12.1. Constitucion. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145, debera constituir a disposicién del érgano de contratacién una garantia definitiva, salvo
que de acuerdo con lo establecido en el cuadro de caracteristicas del contrato esté exento de
constituirla en aplicacién del articulo 107 de la LCSP. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe
del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) o, en su caso, del presupuesto base de licitacion si el precio del contrato se hubiese
fijado en funcion de precios unitarios.. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la
obligaciéon de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP-

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del Titulo IV
del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 108.1 LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos ViiI
y IX al presente pliego.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del certificado
de seguro de caucion, el bastanteo se realizara con caracter previo por el Servicio Juridico del
Cabildo Insular de Fuerteventura.

La garantia definitiva se podra constituir en forma de retencion en el precio, prevista en el articulo
108.2 de la LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que opta por la retencioén en el precio. En
este caso ésta se llevara a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporciéon con
el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucidon. A estos efectos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision de
precios conforme a lo sefalado en el Capitulo Il del Titulo Il del Libro I.

12.2. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva. Aprobada la liquidacién del contrato, si no
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrido el plazo de garantia de los servicios determinado en el presente pliego, se dictara
acuerdo de devolucién de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato y vencido el plazo de garantia, sin
que la recepcion formal y la liquidaciéon hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,
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se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, una vez depuradas las responsabilidades
a que se refiere el articulo 110 LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

13. FORMALIZACION DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacién y ademas podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista
debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el
articulo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP, cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe
del 3% del presupuesto base de licitacion, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De conformidad con los articulos 145 y 202 de la LCSP son condiciones especiales de ejecucion las
establecidas en el Anexo X al presente pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

15. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

De conformidad con el articulo 122.3 de la LCSP y a los efectos previstos en el articulo 211.1,
apartado f) de la LCSP tienen caracter de obligacion contractual esencial las establecidas en el
Anexo Xl al presente pliego.

16. EJECUCION DEL CONTRATO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
16.1. Ejecucion del contrato. La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segun lo dispuesto en el articulo 197 LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de LCSP,

con sujecion a las clausulas de este pliego y a las del de prescripciones técnicas y se considerara
cumplido cuando su objeto se haya realizado en su totalidad a satisfaccion de la Administracion.

16.2. Derechos y obligaciones del contratista.
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16.2.1. Abonos al contratista.

Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito de la direccién facultativo.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la direccion
facultativa se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefalados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los
diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima segunda de
la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto del
organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del érgano de
contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el Anexo Xl al presente pliego.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacidon de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perijuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
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conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de
los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter
de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion
del contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado
2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP si asi se prevé en el Anexo I al presente pliego. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en dicho anexo.

16.2.2. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecidén a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan
en orden a la ejecucion del contrato. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IGIC y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida independiente el importe
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contrataciéon de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas.

16.2.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los servicios prestados
durante la ejecucioén del contrato, seran los sefalados, en el Anexo X1V al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta obligado a
suministrar a la Administraciéon, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas normas que se
dicten en el &mbito municipal.

No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecucion del contrato y el
CABILDO DE FUERTEVENTURA, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder
direccional y de organizacion de la empresa adjudicataria en todo ambito y orden legalmente
establecido y siendo, por tanto, ésta la unica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas
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disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad
Social, prevencion de riesgos laborales vy tributaria, por cuanto dicho personal en ningun caso tendra
vinculacion juridico-laboral con el CABILDO DE FUERTEVENTURA, vy ello con independencia de las
facultades de Control e Inspeccion que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

En ningun caso la entidad contratante podra instrumentar la contratacion de personal a través del
contrato de servicios. A la extincion de los contratos de servicios, no podra producirse en ningun caso
la consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el
personal del ente, organismo o entidad del sector publico contratante. A tal fin, los empleados o
responsables de la Administracién deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de
facultades que, como parte de la relacion juridico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

16.2.4. Confidencialidad. En relacién con la confidencialidad sera de aplicaciéon lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este
pliego o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacién de conformidad
con el articulo 133.2 de la LCSP.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de contratacion. A estos efectos, los licitadores
deberan incorporar en cada uno de los sobres la relacion de documentacion para los que propongan
ese caracter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

16.2.5. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la prestacion del
contrato, obligacion que subsistira aun después de la finalizacién del mismo, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley Organica de Proteccidon de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de
1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

16.2.6. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433216471352442777 en http://sede.cabildofuer.es




(D (ABILDODE o}

FUERTEVENTURA -

Cabildo de Fuerteventura

16.2.6. A) Seguros

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se indican en el Anexo XV.

16.2.6. B) Responsabilidad por daios y perjuicios

El régimen de indemnizacidon de dafios y perjuicios sera el establecido en el articulo 196 LCSP,
conforme al cual el contratista, sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Administracion procedera a la imposicién de las penalidades que se determinen
en el Anexo Xll al presente pliego.

17. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION
17.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los supuestos y los-requisitos establecidos
en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra
autorizarse la cesiébn a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

17.2. Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo, salvo que conforme a lo
establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del articulo 215 LCSP, la prestacion o parte de la
misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 215 LCSP.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato,
segun lo establecido en el Anexo Xl al presente pliego.
b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
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segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato
principal y de los subcontratos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucion de éste, al érgano de contratacion su intencidon de celebrar subcontratos, sefialando
la parte de la prestacibn que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificandolo suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibicion
de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacion
que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar
su realizacién. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la
Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese
plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano de contratacion,
cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
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participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones especiales de ejecucion del
contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicién de las penalidades que, en su caso, se prevea en el Anexo Xll al presente

pliego.

Las actuaciones de comprobacion y de imposicién de penalidades por el incumplimiento previstas en
el apartado 1 del articulo 217.2 LCSP, seran obligatorias en los contratos de obras cuyo valor
estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la subcontratacion sea igual o
superior al 30% del precio del contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de
lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
articulo 215, el 6rgano de contratacién podra acordar que se realicen pagos directos a los
subcontratistas si el contratista principal incumple las condiciones pactadas con aquel en los términos
establecidos en el citado articulo 216 de la LCSP.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacién con la Administracion contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

18. EJECUCION DE LA OBRA
18.1. Direccion facultativa.

El érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa efectuara la inspeccién, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contrataciéon de obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcion interventora sera mision de la direccion facultativa, la comprobacion de la
realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de
las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales

destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
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comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de catas o sondeos cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacién que
corresponde a la ejecuciéon y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o
mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, la direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP,
podra ordenar la realizacidon de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben
los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de
cuenta del contratista, en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de ejecucion
material de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

El Cabildo se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectle el ensayo y controles de
calidad. Los gastos se deduciran de las certificaciones de obra correspondientes al periodo en que
se haya efectuado el ensayo. Los pagos a la empresa que efectle el ensayo y controles de calidad
los realizara el Excmo. Cabildo Insular.

La direccidon podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el establecido en
el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

18.2. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefiniciéon del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccion facultativa la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

18.3. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de
las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebrd el contrato. El acta de
comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP y
clausula 24 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administraciéon, que resolvera lo que proceda. El
procedimiento de la modificacidon se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su
régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspension de la
iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resoluciéon
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
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coémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

18.4. El plan de seguridad y salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funciéon de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o
en su caso, la direccion facultativa.

18.5. Programa de trabajo.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, a someter
el programa de trabajo a la aprobaciéon del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

18.6. Ejecucién defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo,
asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el
organo de contratacion se lo concedera, dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo
195.2 de la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la
ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el drgano de contratacién podra conceder una
ampliacion del plazo de ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan,
resultando aplicable lo previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién podra optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolucion del contrato o por la imposicidon de penalidades que figuran en el Anexo Xl al
presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IGIC excluido el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades .En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en el Anexo XlI al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracién, se exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

19. MODIFICACION Y SUSPENSION DE LAS OBRAS
19.1. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos sélo podran ser modificados por razones de interés publico en los casos
y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccidén 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro
Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las
particularidades previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los érganos de contratacion solo podran modificarse
durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del articulo
203 LCSP.

Procedera la modificacién de este contrato en los términos previstos en el Anexo XVI al presente
pliego, en la forma y con el contenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contrataciéon seran obligatorias para los contratistas
en los términos establecidos en el articulo 206 LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto
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en el articulo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la
citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32 del
Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191 y 203 LCPS, asi como a lo
dispuesto reglamentariamente.

19.2. Suspension del contrato.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracién acordase la suspension del contrato o
aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 LCSP, la Administracion
abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecioén a las reglas
establecidas en citado precepto (208 LCSP).

20. EXTINCION DEL CONTRATO, TERMINACION DE LA OBRA, RECEPCION Y LQUIDACION

20.1. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 LCSP, asi como las
previstas en el Anexo XVII al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdémicas de la
extincién, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada. La determinaciéon de los dafos y perjuicios que
deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacién en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el
desarrollo reglamentario.

20.2. Terminacion de la obra.
El contratista, con la antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion

de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
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designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.3. RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION
20.3.1. Recepcion de las obras.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencion General, a efectos de su asistencia al mismo en el
ejercicio de sus funciones de intervencién de la comprobacion material de la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcioén, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
otro a la direccién facultativa, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion la direccion
facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

20.3.2. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, salvo que la
naturaleza de la obra exija un plazo mayor, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutada, que, en su caso, sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP
salvo que se hubiese fijado un plazo superior a un mes parea la medicion de las obras en cuyo caso
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sera de aplicacion lo previsto en el articulo 166.9 del RGLCAP
20.4. Plazo de garantia y liquidacion.
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el

apartado | del cuadro de caracteristicas del contrato al presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110
LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccién
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devoluciéon o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo
de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccién
facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion
de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente
el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.
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20.5. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince anos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafos materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afos a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

21. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar
su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningun caso dichas facultades de inspeccion
podran implicar un derecho general del érgano de contratacidbn a inspeccionar las instalaciones,
oficinas y demas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 LCSP.

22. RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE
El presente acto administrativo pone fin a la via administrativa, y en consecuencia podra ser recurrido

potestativamente en reposicion ante el mismo o6rgano que lo ha dictado o ser impugnado
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
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contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, segun disponen los articulos 123 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comun de las administraciones
publicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccién contencioso-
administrativa. Cabildo de Fuerteventura

En su caso, no se podra interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimacion presunta del recurso de reposicion interpuesto.
El plazo para la interposicion del recurso de reposicion sera de un mes. Transcurrido dicho plazo,
Unicamente podra interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la
procedencia del recurso extraordinario de revision.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo sera de dos meses contados desde el
dia siguiente al de la notificacion de este acto.

Firmado electronicamente el dia Firmado electrénicamente el dia
23/08/2019 a las 13:07:50 23/08/2019 a las 13:10:40
Emplead@ de contratacion Jefe de Servicio de Contratacion
Fdo.: CAROLINA PARDO SIERRA Fdo.: ROBERTO CHINESTA OLIVA
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ANEXOS PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION DE LA OBRA “ll FASE CENTRO URBANO DE CASILLAS DEL ANGEL (T.M.
PUERTO DEL ROSARIO)”

ANEXO |. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,
REVISION DE PRECIOS Y CERTIFICACIONES ANTICIPADAS POR ACOPIO DE MATERIALES
Y/O INSTALACIONES Y EQUIPOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Atendiendo a la entrada en vigor de la Ley 7/2018, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Auténoma de Canarias para 2019, por la cual se modifica el tipo general del Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC) pasando del 7% al 6,5% de aplicacion a partir del 1 de enero de 2019. En
este sentido, el IGIC que resulta de aplicacion es de treinta y siete mil setecientos veintitrés con
cincuenta céntimos (37.723,50€) ascendiendo el presupuesto base de licitacion a seiscientos
dieciocho mil ochenta y cinco euros con catorce céntimos (618.085,14€), incluido el IGIC.

Importe: 618.085,14 €, IGIC incluido, que se obtiene de incrementar el presupuesto de ejecucion
material en un 13% correspondiente a Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial,
incrementando esta sumatoria en un 6,5% en concepto de Impuesto General Indirecto Canario.

Desglose del presupuesto base de licitacion: consta en el proyecto de obra.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Importe: 580.361,64€, IGIC excluido. El importe del IGIC es 37.723,50€, resultado de aplicar un tipo
impositivo del 6,5%.

Desglose: no se prevén modificaciones.

REVISION DE PRECIOS.
Dada la naturaleza y duracién del contrato, no procede la revision de precios.

CERTFICIACIONES POR ACOPIO DE MATERIALES Y/O INSTLACIONES Y EQUIPOS.

No se autoriza el abono de certificaciones de esa naturaleza.
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ANEXO II. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO Y CRITERIOS PARA DETERMINAR
LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

La adjudicacion se realizara teniendo en cuenta una pluralidad de criterios en base a la mejor relacién
calidad-precio (articulo 145.2 de la LCSP), de acuerdo con los criterios que se relacionan a
continuacion, atendiendo por un lado como criterio cuantitativo al precio y por otro, a criterios
cualitativos que valoran la calidad de la obra, teniendo por objeto la correcta y pronta ejecucion de las
mismas asi como la inclusion de un criterio social relativo a la creacién de empleo.

CRITERIOS PONDERACION
Propuesta Econdmica 70 puntos
Reduccion Plazo de Ejecucion 20 puntos
Creacion de Empleo 10 puntos

Proposicion _econdémica. Las proposiciones econdémicas se clasificaran atendiendo al precio
ofertado, segun el siguiente criterio:

A la oferta econémica mas ventajosa para el Cabildo Insular le corresponderan 70 puntos, mientras
que al valor de oferta igual al valor estimado del contrato le corresponden 0 puntos. El resto de las
ofertas se clasificaran de forma lineal y proporcionada a estos valores segun la siguiente férmula:

Pi=70 x (Po— Oi) / (Po — Omax)
Donde:

P; es la puntuacién obtenida por el licitador que se valora.
P, es el Presupuesto Base de licitacion excluido el IGIC.
O, es el importe de la oferta econémica que se valora.
Onmax €s el importe de la mejor oferta econémica.

Reduccién del plazo de ejecucién de las obras. Las proposiciones se clasificaran atendiendo a la
reduccion del plazo ofertado, segun el siguiente criterio:

A la empresa que oferte una mayor reduccidon del plazo, hasta un maximo de 30 dias, le
corresponderan 20 puntos, mientras que a la reduccion del plazo en 0 dias le corresponderan O
puntos. El resto de las ofertas se clasificaran de forma lineal y proporcionada a estos valores segun la
siguiente férmula:

Pi =20 x (Ri) / (Rmax)

Donde:
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P; es la puntuacién obtenida por el licitador que se valora.
R; es la reduccion del plazo ofertado en dias naturales.
Rmax €s la mayor reduccion del plazo ofertado en dias naturales.

Creacion de empleo. La valoracion de la creacion de empleo se clasificara atendiendo al numero de
horas en jornadas laborales contratadas en personal adscrito a esta obra concretamente, segun el
siguiente criterio:

Aquel licitador que oferte un mayor numero de horas a contratar en la obra, le corresponderan 10
puntos, mientras que aquellas ofertas que no se comprometan a contratar personal adscrito a la obra,
le corresponden O puntos. El resto de las ofertas se clasificaran de forma lineal y proporcionada a
estos valores segun la siguiente férmula:

Pi=10x (HI) / (Hmax)
Donde:

P; es la puntuacién obtenida por el licitador que se valora.
H; es el numero de horas que se contrata.
Hiax €S €l mayor numero de horas a contratar que se oferte.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

A efectos de determinar las ofertas que incurran en baja anormales se considerara lo siguiente:

1) Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de 25 unidades porcentuales.

2) Cuando concurran dos licitadores, la oferta sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

3) Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. No obstante, se excluira para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media.

4) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las ofertas es inferior a tres, la nueva media
se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

La valoracién de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo
grupo, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario 0 conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales
concurra en union temporal. Asimismo, se estara de acuerdo a lo establecido en el articulo 86 del
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si se apreciaran valores anormales en las proposiciones se actuara conforme al procedimiento
previsto en el articulo 149 de la LCSP.

Para la consideracion, en su caso, de los valores de la oferta econdmica como anormales o
desproporcionados, se debera acreditar entre otras, la posibilidad de cumplimiento de la oferta con el
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion, asi como la reduccion de los costes de la empresa en
cualesquiera de los aspectos objeto de la contratacién: recursos materiales, recursos humanos,
medios técnicos, de comunicacion, logisticos, organizativos, de servicios y otros derivados de su
objeto, para cuya justificacién deberan acreditarse de modo fehaciente las circunstancias que lo
motivan.

Documentaciéon a aportar por la entidad licitadora para justificar una oferta anormal o
desproporcionada:

Desglose de gastos de las partidas de explotacién estimadas durante la vigencia del contrato
incluidos, en su caso, los correspondientes a las mejoras ofertadas.

Documentacion justificativa del ahorro que cubra el porcentaje de baja por el que la oferta ha incurrido
en anormalidad.

Condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones incluidas en el
contrato.

Cualquier otra evidencia documental acreditativa de la viabilidad de la oferta.
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ANEXO Illl. DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES

DON/DONA. ....ceeeiiaeaeiiiiiieee e , con DNI ndmero........cccccceeennee. en nombre (propio) o
(de la empresa que representa).......ccccccevivieeeiiiiieeenniieeenn, entidad que [SI] [NO] cumple las
condiciones de PYME, con NIF. . y domicilio
L1510z | PSP -1 o FESRER SRR calle ...,
................................................. numero..............enterado del anuncio publicado en el perfil de
contratante' del dia ...... de....oeus de....ccu. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del contrato de obras
correspondiente al proyecto denominado “Il FASE CENTRO URBANO DE CASILLAS DEL ANGEL
(T.M. PUERTO DEL ROSARIO)”, se compromete a su ejecucion, con estricta sujecion a los

expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de.........ccccemrrriiinnns euros (en
numero), al que corresponde por IGIC la cuantia de......cccccecoecemrrrricerrrrcneen. euros, (en numero),
totalizandose la oferta en...................... euros (en numero).

De conformidad con los criterios de adjudicacién definidos en el Anexo Il del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, se formula la siguiente oferta técnica:

OFERTA TECNICA MARCAR LO QUE PROCEDA

SI/INO DIAS

REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION

SI/NO HORAS A

i CONTRATAR
CREACION DE EMPLEO

Que, a efectos de la licitacién, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.c) del articulo 159 de
la LCSP en concordancia con lo que dispone el articulo 69 del mismo texto legal, este licitador
(sefialese lo que proceda):

O No concurren en UTE a la presente licitacion.

O Concurre en union temporal de empresas UTE manifestando, a efectos de esta licitacion, las
siguientes circunstancias y compromisos:

Nombre y circunstancias de las empresas que constituiran la uniéon temporal, y porcentaje de
participacion de cada una:

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICPANTE EN LA UTE % DE PARTICPACION

1 Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante en el que haya aparecido
el anuncio.
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Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

- Contar con personalidad juridica y estar constituida cumpliendo todos los requisitos legalmente
establecidos, estar el objeto del contrato comprendido dentro de los fines sociales, objeto o0 ambito
de actividad que le son propios a tenor de lo establecido en sus estatutos o reglas fundacionales.

- Que el firmante ostenta la representacién de la empresa que presenta la oferta, que cuenta con la
adecuada clasificacion y/o solvencia econdmica, financiera y técnica, que cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no esta incurso en prohibicion de
contratar alguna.

- Que se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el pliego de clausulas
administrativas, asi como especialmente con todas condiciones especiales de ejecucion de
aplicacion al contrato, de conformidad con lo establecido en el Anexo X, durante toda su ejecucion,
manifestando que conoce que las obligaciones que tengan caracter contractual esencial podran
ser causa de resolucion del contrato de conformidad con el articulo 211. f) de la LCSP.

- Que integra la solvencia por medios externos:

O Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

O No.

- Que se trata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

O No.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mas trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)

[0 Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social.
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[J Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45
de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

O Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacidon del convenio colectivo aplicable, cumple
con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicaciéon de un plan
de igualdad.

O En aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la elaboracién e
implantacion del plan de igualdad.

Declaracion relativa a la aplicacion de los criterios sociales de desempate establecidos en la
clausula 9.4 del pliego:

A los efectos prevenidos en la clausula 9.4 del presente pliego, y de conformidad con lo establecido
en el articulo 147 de la LCSP para el supuesto de proposiciones igualadas desde el punto de vista de
los criterios que hayan de servir de base para la adjudicacién del contrato, y a efectos de la aplicacién
de los criterios sociales de desempate establecidos en la citada clausula todos ellos referidos a la
fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, este licitador declara los siguientes
extremos:

- Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente porcentaje de trabajadores con
discapacidad, sefialandose igualmente el numero de trabajadores con discapacidad fijos en
plantilla;

- Porcentaje total de trabajadores con discapacidad en plantilla: ............. (Indiquese el porcentaje
cuando proceda)

- Numero total de trabajadores con discapacidad fijos en plantilla: ......... (Indiquese el numero
total, cuando proceda)

- Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente porcentaje de trabajadores en
situacion de exclusion social, sefialandose igualmente el nimero de trabajadores fijos en plantilla
en dicha situacion:
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- Porcentaje total de trabajadores en situacion de exclusion social en plantilla: ............. (Indiquese
el porcentaje cuando proceda)

- Numero total de trabajadores en situacion de exclusién social fijos en plantilla: ......... (Indiquese
el numero total, cuando proceda)

- Tener el siguiente porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa: ...............
- Tener el siguiente porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa: .............

En relacién con la anterior declaracién, se compromete a acreditar documentalmente ante el Organo
de Contratacion, y a su requerimiento, en el supuesto de producirse en el procedimiento un empate
entre la oferta presentada por este licitador y cualquier otra o varias de las ofertas validas
presentadas

- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administracion contratante para que acceda a la
informacion que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de otras Administraciones
Publicas con las que haya establecido convenios:

[]si [1No

- Que la empresa a la que representa esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico.

[]si 1 No

-Las notificaciones se efectuaran mediante comparecencia en Sede electrénica del Cabildo de
Fuerteventura de conformidad con lo establecido en el articulo 43 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. A tal efecto, se debera indicar
una direccién de correo electronico para efectuar los avisos previstos en el articulo 41.6 de la LPAC.

[ |Direccion de correo:

Fecha y firma del licitador
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ANEXO IV. DECLARACION DE EMPRESA VINCULADAS

Don/DOoNA .....oviie i , con DNI nimero.........ccccceeeennn. en nombre
y representacion de la Sociedad ... ,conNLLF. ...l al
objeto de participar en la contratacion ........................... , convocada por el/la Consejero/a Insular
del Areade ....

DECLARA bajo su responsabilidad:
Que a los efectos previstos en el articulo 149 de la LCSP en la presente licitacion:

[] No participan empresas vinculadas con la empresa oferente en los términos establecidos en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, en los términos del articulo 42.1 del
cédigo de Comercio, las incluidas en la siguiente relacion, sin que exista ninguna otra empresa en la
que concurran los requisitos sefialados en el citado precepto.

RELACION DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE QUE PARTICIPAN EN
ESTE PROCEDIMIENTO

N° NOMBRE O RAZON SOCIAL NIF/CIF

*Este anexo se cumplimentara si el anexo Il de este pliego prevé la existencia de ofertas
anormalmente bajas.

Fecha y firma del licitador
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ANEXO V. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS/CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE

SOLVENCIA
DON/DORA ....vieeie e e , con DNI numero.......cccccceeeeenene. en nombre
y representacion de la Sociedad ..., ,conN.LF. .................. al

objeto de participar en la contratacion de la obra “Il FASE CENTRO URBANO DE CASILLAS DEL
ANGEL (T.M. PUERTO DEL ROSARIO)”, convocada por el/la Consejero/a Insular del Area de ....

Se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato todos los medios personales y materiales
necesarios para ejecutar el proyecto de obra.

Fecha y firma del licitador
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ANEXO VI. SOLVENCIA Y HABILITACION PROFESIONAL

En el presente procedimiento de contratacion es preciso disponer de la siguiente solvencia y
habilitacién profesional:

C. Empresas espainolas y extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la
Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econémico
Europeo:

Deberan acreditar su solvencia mediante el documento acreditativo de su clasificacién en el grupo,
subgrupo y categoria siguiente (articulos 77.1 y 86.2 de la LCSP):

Grupo: G; subgrupo: 6; categoria: 3

D. Empresas pertenecientes a Estados miembros de la Uniéon Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econédmico Europeo:

PRIMERO: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA: atendido su presupuesto base de licitacién y
de conformidad con el articulos 87 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), se acreditara por el siguiente medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucién o de inicio por actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion. El volumen de negocios minimo anual exigido
no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato. Al respecto, el importe anual,
incluidos impuestos, que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio de mayor
ejecucion del periodo antes indicado, seré igual al valor estimado del contrato, esto es, 580.361,64 €.

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econdémica y financiera del empresario se
efectuara mediante la aportacion de la declaracion del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa, conforme a lo establecido en el articulo 87.1.a) y 87.2 de la LCSP. En
todo caso, la inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico acreditara frente a todos los drganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdémica y financiera del
empresario.

SEGUNDO: SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

La solvencia técnica o profesional exigible a los empresarios concurrentes al procedimiento de
referencia, atendido su presupuesto base de licitacién y de conformidad con los articulos 77, 78 y 88
de la LCSP, se acreditara:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos anos, avalada por certificados
de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

A tal efecto, debera acreditar la ejecucion de al menos una obra de naturaleza igual o analoga
ejecutada en los ultimos 5 afios por importe igual o superior al establecido en este contrato, esto es,
580.361,64 €, o 2 obras con importe acumulado igual o superior a 1,5 veces el importe del presente
contrato, esto es, 870.542,46 €.
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Se consideran obras de naturaleza igual o analoga a la del proyecto, todas aquellas obras de
pavimentacién de espacios urbanos consolidados, excluyéndoselas obras de reasfaltado de calles.

O bien, acreditando estar en posesion de la siguiente clasificacion, de conformidad con los articulos 77.1
y 86.2 de la LCSP: Grupo G y Subgrupo 6, Categoria 3.

Habilitacidon profesional: no se exige habilitacion profesional especifica.
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ANEXO VII. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

DON/DORNA ...viiniii i , con DNI nimero........cccceeeeevenee. en nombre
y representacion de la entidad ... ,con N.LF. .................. al
objeto de participar en la contratacion

Y, DON/DOMA . , con DNI ndmero.......ccccccevvveunnen. en
nombre y representacion de la entidad ... , con N.LF.

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion del Cabildo de Fuerteventura son los
siguientes:

v
v

- Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o medios
que se describen en este compromiso.

- Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no esta sometida a condicion o
limitacion alguna.
Fecha

Firma del licitador Firma de la otra entidad
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ANEXO VIIi. MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.............................................. NIF ....................... con domicilio (a efectos de notificaciones y
FEQUETIMIENTOS) BN oot rea e en la calle/plaza/avenida
T O y en su nombre
(nombre y apellidos de los Apoderados).........ceeviiiiiiiiiinnnnn,

.............................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, seguin resulta del
bastanteo efectuado por el Servicio Juridico del Cabildo de Fuerteventura , con fecha

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del avalado).................... NIF. en virtud de lo
dispuesto  por: (norma/s 'y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
[o E= 1= 101 - ) 1RSSR
....................................................................................................................... para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligaciéon asumida por el
o =T r= 1011772V [0 ) 1RSSR ante el Cabildo de Fuerteventura

por importe de euros:(en letra)..............ccoiiiiiiiiii.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusiéon y con compromiso de pago al primer requerimiento del Cabildo de Fuerteventura, con
sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo y a la Instruccion de la Tesoreria del Cabildo en materia de constitucion de
garantias.

Este aval tendra validez en tanto que el érgano competente del Cabildo de Fuerteventura, no
autorice su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de Avales
con el nUmero...................

................................................................. (lugar y fecha)
................................................ (razon social de la entidad)
............................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IX. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMErO.........coeiiiiiiiiiieea (en adelante, asegurador), con domicilio en
........................ ,ocallea i, Y NIF
debidamente representado pordon ... con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Direccion General de la
Asesoria Juridica del Cabildo de Fuerteventura , con fecha ..........ccccccooiiiiii

ASEGURA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado)..........ccccccevvveeeinnnns NIF............ , en concepto de
tomador del seguro, ante ... en adelante asegurado, hasta el
IMPOItE dE BUIOS .o e en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato

......................................................... en concepto de garantia definitiva para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Cabildo
de Fuerteventura, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el Cabildo de Fuerteventura autorice su
cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria, y a la Instruccion de la Tesoreria del
Cabildo en materia de constitucion de garantia.

Firma: Asegurador
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ANEXO X. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP se consideraran condiciones especiales de la
ejecucion de los contratos, que tendran la condicién de obligacion esencial a los efectos previstos en
el articulo 211.1.f de la LCSP:

- El cumplimiento de los pagos realizados a subcontratistas y proveedores dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

- La designacion de al menos una mujer que desempefiara funciones técnicas en la fase de
ejecucion de las obras.

ANEXO XI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

De conformidad con los articulos 122.3 y 211.1, apartado f) de la LCSP tienen caracter de obligacion
contractual esencial las siguientes.

- El incumplimiento de la adscripcion de medios personales y materiales: Sl

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo X: S

- El incumplimiento de los criterios de adjudicacion, en concreto la oferta presentada por el
contratista referente a la creacion de empleo: S

ANEXO XII. PENALIDADES

A. Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso previstas en el articulo 192 de
la LCSP: hasta el 10 % del precio del contrato.

B. Penalidades por demora en la ejecucion previstas en el articulo 193 de la LCSP:

Penalidades por demora en la ejecucion: a la mayor reduccién de plazo ofertado, le corresponde
una mayor penalidad diaria por demora, con valores desde 0,6 €/dia para una reduccion del plazo de
0 dias, hasta 1,00 €/dia para una reduccion del plazo de 30 dias, teniendo en cuenta que se toma
como criterio de adjudicacion la reduccién del plazo de ejecucion de la obra:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al

cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por

la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias segun la siguiente férmula:
P=dx0,4/30 + 0,6

Donde:

- P esla penalizacién diaria por demora en la ejecucion del contrato, en euros.
- dson los dias de reduccion de plazo ofertados, hasta un maximo de 30 dias.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IGIC excluido, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

C. Penalidades por incumplimiento de la adscripcién de medios personales y materiales: No
procede

D. Penalidades por incumplimiento de las normas en materia de subcontratacion: 10% del precio
del contrato.

E. Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion: No procede

F. Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicacién: No procede

ANEXO XIll. DATOS PARA LA PRESENTACION DE FACTURAS

En cumplimiento de lo establecido en la Disposicion Adicional Trigésima Segunda de la LCSP, los
datos a tener en cuenta por el empresario que resulte adjudicatario para la facturaciéon a esta
Administracion de los trabajos realizados en cumplimiento del objeto contractual son los siguientes:

Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad Publica: Intervencion de
Fondos. Cédigo: L03350002

Organo de contratacién: Consejo de Gobierno Insular.

Servicio Promotor: Infraestructuras. Cédigo: GE0001759

ANEXO XIV. DEBER DE INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE LA LCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, en:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Direccién General de Empleo
www.empleo.gob.es

C/ Pio Baroja n° 6

28009-Madrid

Telf: 913 631 801/2

Instituto Canario de Sequridad Laboral

Calle Ledn y Castillo 200, 12 Planta. Edificios de Usos Multiples Il
35003. Las Palmas de GC.

Telf: 928 307 754.

Email: icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.or
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Calle Ramon Y Cajal 3, semisétano 1, local 5.
38003 Santa Cruz de Tenerife.

Telf: 922 477 779

Email: icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.or

Servicio Canario de Empleo

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

Servicios Centrales del Servicio Canario de Servicios Centrales del Servicio Canario de
Empleo Empleo
en Tenerife en Gran Canaria
Av. Doctor de la Rosa Perdomo, n°® 2 C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
38010 - Santa Cruz de Tenerife 35014 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 922 924 999 Tel: 928 307 050
Fax: 922 645 341 Fax: 928 306 764

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

Administracién Tributaria del Estado
www.aeat.es

Informacién Tributaria

Telf: 901 335533 /915 548 770

Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 326

Administraciéon Fuerteventura
Cddigo: 35018

Avenida: 1° de Mayo, 92
35600, Puerto del Rosario
Teléfono: 928 85 22 00

Fax: 928 8511 16

Comunidad Auténoma de Canarias

Agencia Tributaria Canaria
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/inicio.jsp
Oficinas de atencion al publico

Administracion en Fuerteventura:

Calle Primero de Mayo 1.

35600, Puerto del Rosario

Teléfono: 928 117 451

Fax: 928 117 462

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a
protecciéon del medio ambiente en:

Comunidad de Canarias
Viceconsejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/
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Cabildo de Fuerteventura

Calle Profesor Agustin Millares Carlo, 18 Edf Servicios Multiples 1l Planta 5 2, 35003 Las Palmas de
Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono: 928 30 65 50

Cabildo de Fuerteventura

Area Insular de Infraestructuras, territorio y Medio Ambiente.
Servicio de Medio Ambiente y Caza

Calle Lucha Canaria 112, 35600 Puerto del Rosario

Telf: 928 861 115

Fax: 928 856 073

Email:cabildone@gmail.com

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género en:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iqualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
C/ Condesa de Venadito n° 34

28027 — Madrid

Telf: 914 528 500

Comunidad de Canarias

Instituto Canario de Iqualdad

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

Oficina en Las Palmas de GC:

Calle Profesor Agustin Millares Carlo, 18 Edf Servicios Multiples Il Planta 3 2, 35003.
Telf: 928 30 63 30.

Oficina en Santa Cruz de Tenerife:

Calle San Sebastian, 53, 38061

Telf: 922 92 28 55

Cabildo de Fuerteventura

Area Insular de Politicas Sociales

Servicio de Asuntos Sociales, Sanidad, Vivienda, Consumo, Inmigracién e Igualdad.
Oficina en Puerto del Rosario:

Calle Doctor Flemming 1, 35660.

Telf: 928 344 685

Fax: 928 531 605

Podran asimismo obtener informacién general sobre las disposiciones vigentes en materia de
insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un numero
o porcentaje especifico de personas con discapacidad en:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iqualdad:
DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.

C/ Alcala n® 37 E

28014 - Madrid

Telf: 915 961 000

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
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Cabildo de Fuerteventura

Servicio Publico de Empleo Estatal.

Servicios Centrales:

¢/ Condesa de Venadito n°® 9.

28027 — Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atencién a las personas) / 901 010 121
(Atencion a las empresas)

Comunidad de Canarias

Servicio Canario de Empleo

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

Servicios Centrales del Servicio Canario de Servicios Centrales del Servicio Canario de
Empleo Empleo
en Tenerife en Gran Canaria
Av. Doctor de la Rosa Perdomo, n° 2 C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
38010 - Santa Cruz de Tenerife 35014 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 922 924 999 Tel: 928 307 050
Fax: 922 645 341 Fax: 928 306 764

ANEXO XV. POLIZAS DE SEGURO

El adjudicatario esta obligado a suscribir a su cargo las pdlizas de seguros, antes de la formalizacion
del contrato, necesarias para el ejercicio de la actividad.

ANEXO XVI. MODIFICACION DEL CONTRATO
No se prevén.

No obstante, no tendran la consideracién de modificaciones, conforme a lo dispuesto en el articulo
242.4 de la LCSP, las siguientes:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucion
de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 % del precio del contrato inicial.

- La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto
exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433216471352442777 en http://sede.cabildofuer.es



https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

(D (ABILDODE o}

FUERTEVENTURA

Cabildo de Fuerteventura

ANEXO XVII. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

A efectos de este contrato son causas de resolucién las siguientes:

- El incumplimiento de la obligacion de guardar sigilo y de respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal en los términos establecidos en la clausula 16.4.4 de este pliego.

- El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacién no se desarrolle con la regularidad adecuada o con
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo,
incumpliendo el compromiso de adscripcién de medios minimos exigido. No obstante, cuando se
dé este supuesto, la Administracion, antes de declarar la resolucion, requerira al contratista para
que regularice la situacion en el plazo de quince dias a contar desde el requerimiento.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que puedan definirse
en los pliegos, asi como las restantes obligaciones que se hayan considerado en cualquiera de
los documentos contractuales del contrato como obligaciones esenciales del mismo.

- El incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones que sean dadas al contratista por la
direccién facultativa.

- La realizacion de modificaciones durante la realizacion del suministro sin contar con la previa
autorizacion de la Administracion.

- Incurrir el contratista durante la vigencia del contrato, en alguna de las causas de prohibiciéon de
contratar del articulo 71 de la LCSP.
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